
〔標準様式例４－２〕

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要
（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年4月16日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月19日

変 更 前 契 約 金 額 ¥20,020,000 （税込み）

変 更 金 額 増 ¥77,000 （税込み）

変 更 後 契 約 金 額 ¥20,097,000 （税込み）

変 更 理 由 １．施工実態調査の追加

変更なし

測量・調査

(最終)契約変更の内容

令和8年2月26日

大阪市此花区夢洲東1 丁目地先

大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設動態観測業務（変更1回）

大阪府吹田市江の木町20－12

三洋テクノマリン株式会社大阪支社


