
〔標準様式例４－２〕

変更契約年 月日

契 約 業 者 名

契約業者の 住所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 種 別

業 務 概 要
（変更した内容につ
い て 記 述 す る ）

履行期間　　(自)

履行期間　　(至)

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

増　２７,２８０,０００円(税込)

１６８,０８０,０００円(税込)

１.CONPAS運用支援の一部変更
２.荷役の効率化検証の追加変更
３.改修に向けた検討及びシステム改修の一部変更

－

建設コンサルタント等

別紙のとおり

令和８年４月２１日

令和９年３月３１日

１４０,８００,０００円(税込)

阪神港におけるコンテナ物流効率化検討等業務（変更1回）

(第1回） 契約変更の内容

令和８年７月３０日

阪神港におけるコンテナ物流効率化検討等業務　みなと総研・中央
復建設計共同体

東京都港区虎ノ門三丁目１番１０号



 

業 務 名 称 業  務  内  容 単位 

数量 摘要 

当初 変更 
増 

△減

計画準備 式 原契約のとおり 

協議・報告 式 原契約のとおり 

CONPAS 運用支援 

CONPAS 運用支援 

式 

式 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

利用動向の整理・分析 

利用動向の整理・分析 

CONPAS導入ターミナルの待機時間調査 

式 

式 

式 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

利用拡大に向けた取組 

現状調査・検討 

段階的な利用拡大に向けた課題検討 

荷役の効率化検証 

式 

式 

式 

式 

1 1 1 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

0 1 1 

CONPAS 改修 

改修に向けた検討 

システム改修

式 

式 

式 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CONPAS 導入検討 

運用方法検討 

式 

式 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

検討会等運営支援 

検討会等運営支援 

検討会等資料作成 

式 

回 

回 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

成果物 

業務完成図書作成 

式 

式 

原契約のとおり 

原契約のとおり 

業務概要
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