

航路移設関連工の整備状況

- ① 大阪湾岸道路西伸部の整備にあたり、必要となる新港航路の切り替えに向け防波堤撤去及び浚渫工事を実施。
- ② 令和4年度に概成し、航路切り替えに向けた関係機関調整を進めております。

大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド～
ポートアイランド）新港航路の切替え



1. 防波堤撤去工事

第四防波堤(南)、第五防波堤(西側の一部)について撤去を行いました。



2. 航路浚渫工事

航路切り替えに必要な範囲について、浚渫を行いました。

