

第2回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月18日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区今橋四丁目1番1号
業 務 の 名 称	和歌山下津港海岸(海南地区)計画調査資料作成業務(変更2回)
業 務 場 所	—
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額(税込)	¥14,201,000
変 更 金 額 (税 込)	増¥2,354,000
変更後の契約金額(税込)	¥16,555,000
変 更 理 由	1. 施設点検の追加に伴う履行期間延伸 2. 実施数量の変更

業務内容

業務名称	業務内容				摘要	
	設計仕様	単位	数量			
			原契約	変更		増△減
計画調査資料作成業務 計画準備 資料作成補助 協議・報告 成果物	計画準備	式	原契約のとおり			
	協議資料作成補助	件	2	1	△1	
	情報収集及び資料整理	件	原契約のとおり			
	現地調査	式	1	1	1	
	図面作成	枚	29	19	△10	
	潜水調査	式	原契約のとおり			
	協議・報告					
	協議・報告	回	原契約のとおり			
	業務完成図書作成	式	1	1	1	