

[標準様式例 8 - 2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月27日
契約業者名	基礎地盤コンサルタント株式会社 関西支社
契約業者の住所	大阪府吹田市豊津町12-32
業務の名称	尼崎西宮芦屋港土質調査
業務場所	尼崎市末広町地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年11月26日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	24,420,000円(税込み)
変更金額	+3,718,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,238,000円(税込み)
変更理由	1. 調査内容の変更 2. 遠隔臨場の追加による変更 3. 土層の相違による変更

5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	当初	変更	増△減	摘要
			数量	数量	数量	
探査工		式	原契約のとおり			
潜水探査		m2	原契約のとおり			
ボーリング工		式	1	1	△1	
ボーリング		m	65.5	61.5	△ 4.0	
原位置試験及び試料採取		式	1	1	1	
標準貫入試験		回	38	35	△ 3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		回	30	57	27	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
密度検層		回	30	57	27	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取		個	16	17	1	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験		式	1	1	1	
物理試験		式	1	1	1	表-2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	1	1	表-2 土質試験内訳表による
解析等調査		式	原契約のとおり			
既存資料収集・現地調査		式	原契約のとおり			
解析等調査成果		式	1	1	1	
資料の取りまとめ		式	原契約のとおり			
断面図等の作成		式	原契約のとおり			
総合的な解析		式	原契約のとおり			
PS検層成果		式	1	1	1	
密度検層成果		式	1	1	1	
協議・報告		式	原契約のとおり			
協議・報告		回	原契約のとおり			
成果物		式	1	1	1	
業務完成図書作成		部	原契約のとおり			