

[標準様式例 8－2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 7 月 1 1 日
契約業者名	神戸港における環境改善方策等検討業務 みなと総研・いであ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 0 号
業務の名称	神戸港における環境改善方策等検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 4 月 1 4 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変更前の契約金額	4 3, 9 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 5 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 4, 5 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 調査計画の検討における調査時期の変更 2. ワーキンググループ等の開催の変更

3. 業務内容

業務名称	業務内容					概要
	業務仕様	単位	数量			
			当初	変更	増△減	
神戸港における環境改善方策等検討業務						
計画準備						
	原契約のとおり					
資料収集・整理						
	原契約のとおり					
海域関係者等からの意見聴取等						
	原契約のとおり					
環境改善及び生物共生方策の検討						
	原契約のとおり					
調査計画の検討		式	1	1	0	
	調査実施計画の検討	式	1	1	0	
	環境調査	式	1	1	0	
検討会の開催						
	原契約のとおり					
	原契約のとおり					
ワーキンググループ等の開催		式	1	1	1	
	原契約のとおり					
	原契約のとおり					
	湾岸道路西伸部ワーキンググループの運営	回	1	2	1	
協議・報告						
	原契約のとおり					原契約のとおり
成果物						
	原契約のとおり					