

[標準様式例 8－2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契約業者名	中国水工株式会社
契約業者の住所	山口県宇部市あすとぴあ二丁目 1 番 2 5 号
業務の名称	神戸港六甲アイランド地区土壌調査
業務場所	神戸市東灘区向洋町東地先（日本郵船神戸コンテナターミナル内）
業種区分	測量・調査
業務概要 （変更した内容について記述する）	別紙のとおり
履行期間（自）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
履行期間（至）	令和 7 年 8 月 2 9 日
変更前の契約金額	1 4, 0 1 4, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 9 8, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 4, 2 1 2, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. ボーリング調査の数量変更 2. 機材運搬回数の精算 3. ボーリング調査孔等の復旧及び補強の追加

5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	当初数量	変更数量	増△減	摘要
土壌調査		式	1	1	1	
土壌調査		式	1	1	1	
位置測量		箇所	原契約のとおり			
土壌試料採取		箇所	44	44	0 ※ボーリング調査長の変更	別添図による 1 検体／箇所 (カドミウム及びその化合物、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物)
土壌分析		式	原契約のとおり			表-1 土壌分析内訳による
土壌ガス採取		箇所	原契約のとおり			別添図による 1 検体／箇所(ベンゼン)
土壌ガス現地分析		箇所	原契約のとおり			別添図による 1 検体／箇所(ベンゼン)
ボーリング孔等閉塞補強		式	0	1	1	ボーリング孔 2 箇所 土壌ガス調査跡 1 箇所
調査打合せ協議		式	原契約のとおり			
調査打合せ協議		回	原契約のとおり			着手前打合せ 1 回 中間打合せ 1 回 調査後打合せ 1 回
成果物		式	原契約のとおり			
業務完成図書作成		式	原契約のとおり			