

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月28日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社大阪支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市江の木町20-12
業 務 の 名 称	和歌山下津港本港地区泊地(-13m)等施工環境調査
業 務 場 所	和歌山県和歌山市西浜地先、和歌山県和歌山市湊薬種畑地先、大阪府貝塚市二色北町、二色中町、二色南町地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年4月10日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月1日
変更前の契約金額(税込)	¥5,775,000
変 更 金 額 (税 込)	増¥1,067,000
変更後の契約金額(税込)	¥6,842,000
変 更 理 由	1) 調査回数及び分析検体数の変更 2) 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について

5. 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			当初	変更	増△減	
水質調査	浮遊物質(SS)	式	1	1	1	
採水①		地点	3	3	0	和歌山下津港泊地(-13m)
採水②		地点	原契約のとおり			3 地点×5 回 表層、下層
水質調査		地点	3	3	0	和歌山下津港泊地(-10m)
分析試験		検体	36	42	6	3 地点×2 回 表層、下層
協議・報告		回	原契約のとおり			阪南港阪南 4・6 区
成果物		式	1	1	1	3 地点×8 回
業務完成図書作成		式	1	1	1	事前協議 1 回 最終報告 1 回