

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月24日
契約業者名	いであ株式会社 大阪支社
契約業者の住所	大阪市住之江区南港北一丁目24番22号
業務の名称	大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設環境影響評価に向けた調査(その2)(変更1回)
業務場所	大阪港及び周辺海域
業務種別	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和7年1月27日
履行期間 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	178,200,000円(税込)
変更金額	2,860,000円(税込)
変更後の契約金額	181,060,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 履行期間の延伸 2. 水生生物調査③の取りやめ 3. 貧酸素関連調査の連続調査期間の延長 4. 機器点検の点検回数の追加 5. 安全対策の追加変更 6. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加

業務概要

業務名称	業務内容	単位	当初		変更1回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
計画準備		式	原契約のとおり						
計画準備		式	原契約のとおり						
流況調査		式	原契約のとおり						
流況調査		地点	原契約のとおり						
海域生態系調査		式	1		1		△1		
植物プランクトン調査		地点	原契約のとおり						
動物プランクトン調査		地点	原契約のとおり						
底生生物調査		地点	原契約のとおり						
付着生物調査①		地点	原契約のとおり						
付着生物調査②		地点	原契約のとおり						
水生生物調査①		地点	原契約のとおり						
水生生物調査②		地点	原契約のとおり						
水生生物調査③		地点	1	4回	0	0回	△1	△4回	
貧酸素関連調査		式	1		1		1		
定点連続調査		地点	2(3層/点)	1回	2(3層/点)	1回	2(3層/点)	1回	連続測定
水平分布調査		地点	原契約のとおり						
水生生物調査		地点	原契約のとおり						
調査成果の整理 取りまとめ		式	原契約のとおり						
調査成果の整理 取りまとめ		式	原契約のとおり						
機器点検		式	1		1		1		
機器点検		式	1		1		1		流況調査 4回 定点連続調査 19回
安全対策		式	1		1		1		
安全監視船		式	1		1		1		
協議・報告		式	原契約のとおり						
協議・報告		回	原契約のとおり						
成果物		式	原契約のとおり						
業務完成図書 作成		式	原契約のとおり						