

[標準様式例 8－2]

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関西支社
契約業者の住所	大阪府吹田市豊津町12番32号
業務の名称	姫路港広畑地区臨港道路土質調査
業務場所	兵庫県姫路市網干区網干浜地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 7 月 2 3 日
履行期間 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 7, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 1 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 8, 7 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. ボーリング工及び原位置試験の数量変更 2. 土質試験及び土壌分析試験の追加 3. 安全監視船の配備日数、標識灯の維持管理日数及びスパッド台船の損料日数の変更 4. 施工実態調査の追加

## 5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	当初	変更	増△減	摘要
			数量	数量	数量	
臨港道路土質調査						
探査工		式	}	原契約のとおり		
潜水探査		m2				
ボーリング工		式		1	1	△1
ボーリング		m	49	48	△1	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験		式	1	1	△1	
標準貫入試験		回	16	16	0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験		式	0	1	1	
物理試験		式	0	1	1	表-2 土質試験項目表による
土壌分析試験		式	0	1	1	
土壌分析試験		式	0	1	1	表-3 土壌分析項目表による
協議・報告		式	}	原契約のとおり		
協議・報告		回				
成果物		式				
業務完成図書作成		式				