

[標準様式例 8－2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目 1 1 番 1 0 号
業務の名称	尼崎西宮芦屋港事業効果検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 7 月 1 0 日
履行期間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変更前の契約金額	1 0, 1 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 1, 0 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 資料収集整理における企業ヒアリングの想定者数の追加 2. 企業ヒアリングの想定者数の追加に伴う履行期間の延伸

3. 業務内容

業務名称	業務内容					摘要
	業務仕様	単位	数量			
			原	変更	増▲減	
尼崎西宮芦屋港事業効果検討業務						
計画準備	計画・準備	式				
資料収集整理	資料収集整理	式	1	1	1	
事業効果等の検討	需要等の推計・検証	式				
	便益の計測	式				
	費用便益分析の実施	式				
	検討結果のとりまとめ	式				
成果物	業務完成図書作成	式				
協議・報告	打合せ協議	式				