

[標準様式例 8－2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
契約業者名	姫路港における環境改善方策等検討業務 みなと総研・いであ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 0 号
業務の名称	姫路港における環境改善方策等検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 4 月 2 2 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日
変更前の契約金額	2 5, 4 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 7, 9 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 調査計画の検討における調査地点及び調査内容の変更 2. 検討会の開催回数の変更 3. 委員ヒアリングの開催の追加 4. 地元関係者との事前調整に伴う履行期間の延長

3. 業務内容

業務名称	業務内容					摘要
	業務仕様	単位	数量			
			当初	変更	増△減	
姫路港における環境改善方策等検討業務						
計画準備						
	原契約のとおり					
資料収集・整理						
	原契約のとおり					
海域関係者等からの意見聴取等						
	原契約のとおり					
環境改善及び生物共生方策の検討						
	原契約のとおり					
調査計画の検討		式	1	1	1	
	調査計画の検討	式	1	1	0	
	環境調査の実施及び結果の整理、評価	式	1	1	1	
検討会の開催		式	1	1	△1	
	検討会の開催・運営	回	2	1	△1	
	検討会資料の作成	式	1	1	△1	
委員ヒアリングの開催						
	委員ヒアリングの開催・運営	式	0	1	1	
	委員ヒアリング資料の作成	式	0	1	1	
協議・報告						
	原契約のとおり					
成果物						
	原契約のとおり					