

(最終)契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年11月26日
契 約 業 者 名	中央開発株式会社 関西支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市穂波町14番8号
業 務 の 名 称	都市型海岸土質調査(変更1回)
業 務 場 所	大阪府大阪市此花区梅町地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年8月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年11月28日
変 更 前 契 約 金 額	¥9,900,000 (税込み)
変 更 金 額	減 ¥440,000 (税込み)
変 更 後 契 約 金 額	¥9,460,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 掘進長及び調査数量の変更

業務内容

業務名称	業務内容	単位	当初 数量	変更 数量	増減	摘要
ボーリング工		式	1	1	1	
ボーリング		m	60.0	60.9	0.9	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取		式	1	1	1	
標準貫入試験		回	51	55	4	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取		本	6	5	△1	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験		式	1	1	1	
物理試験		式	1	1	△1	表- 2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	1	1	表- 2 土質試験内訳表による
解析等調査						
既存資料収集・現地調査						
解析等調査成果						
資料の取りまとめ						
断面図等の作成						
総合的な解析						
PS検層成果						
協議報告						
協議報告						
成果物						
業務完成図書						