

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年5月26日
契 約 業 者 名	株式会社伊藤組
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県美方郡香美町香住区若松508-1
工 事 の 名 称	柴山港柴山地区外防波堤（西）附帯施設等工事（変更2回）
工 事 の 場 所	兵庫県美方郡香美町香住区浦上地先（当局作業用地）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	変更なし
工 期 （ 自 ）	令和6年11月19日
工 期 （ 至 ）	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥26,543,000(税込)
変 更 金 額	¥693,000(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,236,000(税込)
変 更 理 由	1. 塗膜くず等の処分の費用確定 2. 快適トイレ設置の費用確定