

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月3日
契約業者名	いであ株式会社 大阪支社
契約業者の住所	大阪府大阪市住之江区南港北一丁目24番22号
業務の名称	舞鶴港和田地区岸壁(-12m)施工環境調査(変更1回)
業務の場所	京都府舞鶴市 和田埠頭地先、青井地区地先、吉田地区地先及び第2埠頭地区地先
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履行期間(自)	令和7年8月25日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥19,140,000(税込)
変更金額	¥0(税込)
変更後の契約金額	¥19,140,000(税込)
変更理由	1. 関連工事の施工期間の変更に伴う工期の延伸