

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月13日
契約業者名	株式会社エイト日本技術開発 関西支社
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北一丁目12番39号
業務の名称	舞鶴港和田地区道路（上安久線）協議資料作成業務（変更1回）
業務の場所	近畿地方整備局舞鶴港湾事務所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年4月10日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥11,253,000(税込)
変更金額	¥308,000(税込)
変更後の契約金額	¥11,561,000(税込)
変更理由	1. 環境予測資料作成の追加

## 業務概要

業務名称	業務仕様	単 位	数量			適用
			当初	変更	増△減	
舞鶴港和田地区道路(上安久線)協議資料作成業務						
現地踏査	現地踏査	式	原契約のとおり			
現地調査等	現地調査等	式	原契約のとおり			
環境予測資料作成	環境予測資料作成	式	1	1	1	
資料の収集及び作成	資料の収集及び作成	式	原契約のとおり			
調書等の作成	調書等の作成	式	原契約のとおり			
添付図面の作成	添付図面の作成	式	原契約のとおり			
打合せ協議	協議・報告	式	原契約のとおり			
成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり			