

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	川崎地質株式会社 西日本支社
契約業者の住所	大阪市西区北堀江2丁目2番25号
業務の名称	大阪港土質調査(変更2回)
業務場所	大阪市此花区夢洲中地先
業務種別	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和7年10月3日
履行期間 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	74,195,000円(税込)
変更金額	8,503,000円(税込)
変更後の契約金額	82,698,000円(税込)
変更理由	1.掘進長及び調査数量の変更

【業務概要】

業務名称	業務内容	単位	当初数量	変更数量	増減	摘要
探査工	原契約のとおり					
潜水探査						
ボーリング工		式	1	1	1	
ボーリング		m	186.0	212.0	26.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取		式	1	1	1	
標準貫入試験		回	123	170	47	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
孔内水平載荷試験		回	原契約のとおり			表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		m	62.0	59.0	△3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取		個	34	37	3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験		式	1	1	1	
物理試験		式	1	1	1	表-2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	1	1	表-2 土質試験内訳表による
解析等調査	原契約のとおり					
既存資料収集・現地調査	原契約のとおり					
解析等調査成果	}					
資料のとりまとめ						
断面図等の作成						
総合的な解析						
協議・報告	原契約のとおり					
協議・報告						事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
成果物						
業務完成図書						