

## [標準様式例 8 - 2]

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 1 9 日
契約業者名	中央開発株式会社 関西支社
契約業者の住所	大阪府吹田市穂波町 1 4 番 8 号
業務の名称	尼崎西宮芦屋港土質調査
業務場所	尼崎市末広町地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 9 月 1 7 日
履行期間 (至)	令和 8 年 2 月 2 5 日
変更前の契約金額	1 9, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 8 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0, 2 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 当初想定と現状の土層の相違によるボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験、解析等調査成果等の変更

## 5. 調査内容

業務名称	業務内容	単位	当初	変更	増△減	摘要
			数量	数量	数量	
探査工		式	原契約のとおり			
潜水探査		m2	原契約のとおり			
ボーリング工		式	1	1	1	
コンクリート削孔		孔	原契約のとおり			削孔長290mm
ボーリング		m	59.5	66.0	6.5	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取		式	1	1	1	
標準貫入試験		回	28	29	1	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
乱れの少ない試料採取		個	20	23	3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験		式	1	1	1	
物理試験		式	1	1	1	表-2 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	1	1	表-2 土質試験内訳表による
解析等調査		式	原契約のとおり			
既存資料収集・現地調査		式	原契約のとおり			
解析等調査成果		式	原契約のとおり			
資料の取りまとめ		式	原契約のとおり			
断面図等の作成		式	原契約のとおり			
総合的な解析		式	原契約のとおり			
協議・報告		式	原契約のとおり			
協議・報告		回	原契約のとおり			事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
成果物		式	原契約のとおり			
業務完成図書作成		式	原契約のとおり			