

## [標準様式例 8 - 2]

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 1 月 2 6 日
契約業者名	株式会社シードコンサルタント
契約業者の住所	奈良県奈良市芝辻町二丁目 1 0 番 6 号
業務の名称	姫路港広畑地区臨港道路路線測量
業務場所	兵庫県姫路市網干区網干浜
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 1 0 月 9 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変更前の契約金額	1, 5 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 7 5, 2 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2, 0 0 4, 2 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 4 級基準点測定の追加 2. 用地幅杭設置測量範囲の延長 3. 4 級基準点測定の追加及び用地幅杭設置測量範囲の延長に伴う履行期間の延伸

## 5. 業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量			参考数量	摘要
			当初	変更	増△減		
路線測量		式	1	1	1		
作業計画		式	原契約のとおり				
現地踏査		式	原契約のとおり				
用地幅杭設置測量		式	1	1	△1	0.71km	
基準点測量		式	0	1	1		
4級基準点測量		式	0	1	1	9点	
協議・報告		式	原契約のとおり				
打合せ協議		式	原契約のとおり				
成果物		式	1	1	1		
業務完成図書作成		式	1	1	1		