

(最終)契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月17日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社大阪支社
契約業者の住所	大阪府吹田市江の木町20-12
業務の名称	大阪港北港南地区航路(-16m)等浚渫環境調査(変更1回)
業務場所	(阪南港)大阪府岸和田市木材町地先(阪南2区) (武庫川)兵庫県尼崎市丸島町地先 兵庫県西宮市上田東町4丁目地先 (大阪港)大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目地先 (堺泉北港)大阪府泉大津市夕風町地先 大阪府堺市西区築港新町2丁目地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年5月9日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前契約金額	¥28,930,000 (税込み)
変更金額	増 ¥5,445,000 (税込み)
変更後契約金額	¥34,375,000 (税込み)
変更理由	1.調査回数の変更 2.調査地点の変更 3.施工実態調査の追加

調査内容

業務名称	業務内容	単位	当初		変更1回		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
水質調査		式	1		1		1	
水質調査①		地点	3	阪南2区沖11回	3	阪南2区沖19回	3	阪南2区沖 8回
水質調査②		地点	1	武庫川 11回	1	武庫川 12回	1	武庫川 1回
水質調査③		地点		原契約のとおり				
水質調査④		地点	5	武庫川 39回	5	武庫川 17回	5	武庫川 △22回
水質調査⑤		地点	3	大阪港 5回	3	大阪港 7回	3	大阪港 2回
水質調査⑥		地点	3	堺泉北港 3回	3	堺泉北港 11回	3	堺泉北港 8回
水質調査⑦		地点	3	堺泉北港 1回	3	堺泉北港 8回	3	堺泉北港 7回
水質調査⑧		地点	3	堺泉北港 7回	3	堺泉北港 6回	3	堺泉北港 △1回
水質調査⑨		地点	0	武庫川 0回	4	武庫川 19回	4	武庫川 19回
協議・報告	協議 報告	式 回 回	}	原契約のとおり				
成果物		式			1	1	1	
業務完成図書作成		式	1	1	1			