

(最終)契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月9日
契約業者名	株式会社シャトー海洋調査
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満一丁目13番14号
業務の名称	大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設等環境調査(変更1回)
業務場所	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目地先
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年6月16日
履行期間(至)	令和8年3月10日
変更前契約金額	¥24,464,000 (税込み)
変更金額	減 ¥-2,750,000 (税込み)
変更後契約金額	¥21,714,000 (税込み)
変更理由	1.調査回数の変更 2.施工実態調査の追加

# 調査内容

業務名称	業務内容	単位	当初		変更1回		増△減	
			数量	摘要	数量	摘要	数量	摘要
水質調査		式	1					
水質調査①		地点	6	55回	6	48回	0	△7
水質調査②		地点	6	12回	6	10回	0	△2
水質調査③		地点	6	2回	6	3回	0	1回
水質調査④		地点	6	1回	0	0回	△6	△1回
水質調査④-2		地点	0	0回	6	1回	6	1回
水質調査⑤		地点	6	1回	0	0回	△6	△1回
協議・報告		式	1	} 原契約のとおり				
	協議・報告	回	1					
		回	1					
成果物		式	1		1		1	
業務完成図書作成		式	1		1		1	