

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	アサヒコンサルタント株式会社 京都支社
契約業者の住所	京都府京丹後市峰山町杉谷990番地
業務の名称	舞鶴港和田地区道路（上安久線）用地調査点検等技術業務（変更1回）
業務の場所	京都府舞鶴市字上安久地先
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 （変更した内容について記述する）	別紙のとおり
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥3,256,000(税込)
変更金額	¥209,000(税込)
変更後の契約金額	¥3,465,000(税込)
変更理由	1. 打合せ協議の変更 2. 用地関係資料の作成の変更 3. 調査書等の点検・調製確認の変更 4. 調査書等の補足の変更 5. 営業その他の調査の変更 6. 消費税等調査の変更

## 業務概要

項目・名称	細目	単位	数量			参考 数量	
			当初	変更	増△減		
舞鶴港和田地区道路（上安久線）用地調査点検等技術業務							
打合せ協議	打合せ協議（旅費対象外）	回	7	0	△7		
	打合せ協議（旅費対象）	回	0	7	7		
作業計画の策定	作業計画書の作成	業務	原契約のとおり				
用地関係資料の作成	資料作成	式	1	0	△1		
	資料作成（非定型）	式	1	0	△1		
		枚	2	0	△2		
調査書等の点検・ 調製確認	非木造建物調査書等の点検・調製確認 非木造建物B 400㎡以上600㎡未満 用途区分イ	式 式 棟	原契約のとおり				
	附帯工作物調査書等の点検・調製確認 工場等の敷地 500㎡以上1,000㎡未満 独立工作物	式 箇所 箇所	1 0	1 1	1 1		
	動産に関する調査書等の点検・調製確認 店舗 50㎡未満 店舗 350㎡以上600㎡未満 事務所 50㎡以上150㎡未満	式 店舗 店舗 事業所	原契約のとおり				
	その他通損に関する調査書等の点検・調製確認 仮住居又は借家人補償 移転雑費	式 世帯 所有者	2	3	1		
	調査書等の補足	再算定業務（再調査不要） 立竹木の調査及び算定 用材林 傾斜地	式 式 式	原契約のとおり			
		非木造建物の調査及び算定（修正率による再算定） 非木造建物	式 棟	原契約のとおり			
		非木造建物の調査及び算定 非木造建物	式 棟	原契約のとおり			
		附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査 及び算定（修正率による再算定） 工場等の敷地 500㎡未満	式 箇所	1 2	1 1	1 △1	
		工場等の敷地 500㎡以上1,000㎡未満	箇所				

	独立工作物 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の 調査及び算定 住宅敷地C 工場等の敷地 500 m <sup>2</sup> 未満 独立工作物 動産に関する調査及び算定 店舗 50 m <sup>2</sup> 未満 店舗 350 m <sup>2</sup> 以上 600 m <sup>2</sup> 未満 事務所 50 m <sup>2</sup> 以上 150 m <sup>2</sup> 未満 その他通損に関する算定 仮住居又は借家人補償 仮住居、借家人又は家賃減収補償（標準家賃 調査あり） 仮住居、借家人又は家賃減収補償（標準家賃 調査なし） 移転雑費	箇所 式 戸 箇所 箇所 式 店舗 店舗 事業所 式 世帯 世帯 世帯 所有者	6 3 △3 0 3 3 1 1 1 2 0 3 3 0 2 2 8 7 △1	原契約のとおり 原契約のとおり	
営業その他の調査	仮営業所設置工事費用の調査及び算定 仮営業所設置 賃貸物件	式 式 事業所	1 0 △1 1 0 △1 1 0 △1		
消費税等調査	消費税等調査 営業調査等を伴わない事業者 営業調査等を伴う事業者（営業補償対象者）	式 式 事業者 事業者	1 1 1 1 1 4 3 3 0 △3		
照査	照査	式		原契約のとおり	
成果物のとりまとめ	業務完成図書 公開用成果品の作成	業務 業務		原契約のとおり	