

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社エコー 近畿事務所
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区東三国二丁目34番1号
業務の名称	和歌山における地域防災計画に基づく災害時対応検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年7月14日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額(税込)	¥13,970,000
変更金額(税込)	¥286,000
変更後の契約金額(税込)	¥14,256,000
変更理由	1. 協議会の開催場所の変更

※(第○回、最終)は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。

業務内容

業務名称	業務内容	単 位	数量			摘要
			当初	変更	増△減	
計画準備		式	原契約のとおり			訓練運営、UAV デモ、資料の作成、課題の抽出整理
資料収集整理		式	原契約のとおり			
現地調査		式	原契約のとおり			
災害時対応検討		式	原契約のとおり			
地域防災訓練の開催		式	原契約のとおり			
幹事会の開催		式	原契約のとおり			
協議会の開催		式	1	1	1	
開催結果の取りまとめ		式	原契約のとおり			
事務所防災対応の効率化検討		式	原契約のとおり			
協議・報告		式	原契約のとおり			
成果物		式	原契約のとおり			事前協議 1 回 中間報告 3 回 最終報告 1 回