

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号 新橋企画ビル5階
業務の名称	管内水中部施工状況確認業務(変更2回)
業務場所	—
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	24,812,102円(税込)
変更金額	減4,818,000(税込)
変更後の契約金額	19,994,102(税込)
変更理由	1. 潜水調査回数及び調査項目の変更 2. 旅費の変更

【業務概要】

業務名称	業務内容	単位	当初	参考数量	変更	参考数量	増△減	摘要
調査準備 調査準備 協議・報告 実施調整	事前協議	式 回	5	原契約のとおり	4		△ 1	
潜水調査 潜水調査		式 回						
				神戸港 3回 姫路港 3回 大阪港 1回 堺泉北港 9回 舞鶴港 4回 日高港 5回 和歌山下津港海岸 31回		神戸港 0回 姫路港 2回 大阪港 1回 堺泉北港 15回 舞鶴港 3回 日高港 2回 和歌山下津港海岸 21回	神戸港 △ 3回 姫路港 △ 1回 大阪港 0回 堺泉北港 6回 舞鶴港 △ 1回 日高港 △ 3回 和歌山下津港海岸 △ 10回	1.0日/回
成果物 業務完成図書作成		式 式	1 1		1 1		△ 1 △ 1	