

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	阪神港におけるコンテナ物流効率化検討等業務みなと総研・中央復 建設計共同体 (代表者)一般財団法人みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	阪神港におけるコンテナ物流効率化検討等業務(変更2回)
業務場所	—
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和7年4月22日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	203,940,000円(税込)
変更金額	減14,520,000(税込)
変更後の契約金額	189,420,000(税込)
変更理由	1. CONPAS運用支援の日数変更 2. 「試験運用の実施」の追加変更 3. 旅費の追加

【業務概要】

業 務 名 称	ま	数量				摘要
		契 約	更	増△減		
計画準備	原契約のとおり					
協議・報告	原契約のとおり					
COMPAS 運用支援	式	1	1	△1		
	式	1	1	△1		
運用時の利用動向の整理・分析	原契約のとおり					
COMPAS 改修	原契約のとおり					
試験運用の計画準備・実施	式	1	1	1		
	COMPAS 運用環境の構築 原契約のとおり					
	試験運用の手引書更新 原契約のとおり					
	試験運用の計画 原契約のとおり					
	式	1	1	1		
	試験運用の実施 アンケート調査 原契約のとおり					
試験運用の効果検証	原契約のとおり					
運用に向けたルール策定・計画準備・実施	原契約のとおり					
検討会等運営支援	原契約のとおり					
成果物	原契約のとおり					