

(第1回)契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年4月14日
契 約 業 者 名	株式会社シャトー海洋調査
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区天満一丁目13番14号
業 務 の 名 称	堺泉北港汐見沖地区航路・泊地(-12m)磁気探査(変更1回)
業 務 場 所	大阪府泉大津市夕風町地先
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和8年2月19日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 契 約 金 額	¥13,618,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥2,068,000 (税込み)
変 更 後 契 約 金 額	¥15,686,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 磁気探査の方式の一部変更 2. 安全監視船の配備

調査内容

工種名称	業務内容	単位	当初		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
調査工 磁気調査		式	1		1		1		台船よりの吊下げ方式 小船よりの吊下げ方式
		m2	139,600	一次調査 139,600m2	139,600	一次調査① 122,330m2 一次調査② 17,270m2	0	一次調査① △17,270m2 一次調査② 17,270m2	
協議・報告 協議・報告		式	原 約のとおり						
		回	原 約のとおり						
安全管理 安全対策	監視船配備	式	0		1		1		
		式	0		1		1		