

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月27日
契約業者名	五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1番9号
工事の名称	和歌山下津港海岸(海南地区)鳥居水門・護岸等築造工事(変更6回)
工事場所	和歌山県海南市鳥居地先、和歌山県海南市藤白地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月12日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	773,300,000円(税込)
変更金額	増¥18,480,000(税込)
変更後の契約金額	791,780,000円(税込)
変更理由	1.門扉の追加 2.現場発生品の運搬数量の変更 3.快適トイレの費用の確定 4.BIM/CIM活用工事の費用の確定 5.遠隔臨場の費用の確定 6.CCUS活用モデル工事の費用の確定

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
撤去工		式		原契約のとおり					
本体工(水門)		式		原契約のとおり					
本体工(水路部)		式		原契約のとおり					
本体工(港内護岸)		式	1		1		1		
鋼矢板工		式							
間詰コンクリート	陸上 18-8-40BB	式							
	水中 30-18-25(20)BB	式							
上部コンクリート	24-12-25(20)BB	m		原契約のとおり					
小口止めコンクリート	18-8-40BB	式							
立入防止柵	H=1.8m	m							
立入防止柵(2)	H=1.8m	m	101		100		△ 1		
門扉	L=7.0m、H=1.8m	基		原契約のとおり					
門扉(2)	L=2.0m、H=1.8m	基							
門扉(3)	L=1.0m、H=1.8m	基	0		1		1		
本体工(取付護岸)		式		原契約のとおり					
基礎工		式		原契約のとおり					
被覆・根固工		式		原契約のとおり					
上部工		式		原契約のとおり					
裏込・裏埋工		式		原契約のとおり					
土工		式		原契約のとおり					
排水構造物工		式		原契約のとおり					
仮設工		式		原契約のとおり					
雑工(1)		式	1		1		△ 1		
現場鋼材溶接		式							
現場鋼材切断		式		原契約のとおり					
手摺取付		基							
現場発生品運搬		式	1		1		△ 1		
水替	常時排水	式		原契約のとおり					
計測管理工		式		原契約のとおり					
安全費		式		原契約のとおり					
護岸									
本体工(護岸)		式		原契約のとおり					
雑工(2)		式		原契約のとおり					
事業損失防止施設		式		原契約のとおり					

種別	細別	単位	数量			施工内容	摘要
			当初	変更	増△減		
設備工事							
詳細設計		式	原契約のとおり			設計	
【水 門】							
ゲート設備	扉体	門	原契約のとおり			製作・据付	
	戸当り	門	原契約のとおり			製作・据付	
	開閉装置	基	原契約のとおり			製作・据付	
	操作制御装置	式	原契約のとおり			製作・据付	
付属設備	駆動室カバー	基	原契約のとおり			製作・据付	
	渡橋	基	原契約のとおり			製作・据付	
	油圧配管	式	原契約のとおり			据付	
小扉設備	扉体	門	原契約のとおり			製作・据付	
	戸当り	門	原契約のとおり			製作・据付	
電源設備	引込柱	式	原契約のとおり			据付	

(指定部分)

工種名称	規格・形状寸法	単位	今回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
本体工(水門)		式	原契約のとおり						
本体工(水路部)		式	原契約のとおり						
土工		式	原契約のとおり						

(指定部分(2))

工種名称	規格・形状寸法	単位	今回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
護岸									
本体工(護岸)		式	原契約のとおり						
雑工(2)		式	原契約のとおり						

(指定部分(3))

工種名称	規格・形状寸法	単位	前回変更		今回変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
水門									
撤去工		式		原契約のとおり					
本体工(水門)		式		原契約のとおり					
本体工(港内護岸)		式		原契約のとおり					
本体工(取付護岸)		式		原契約のとおり					
上部工		式		原契約のとおり					
仮設工		式		原契約のとおり					
雑工(1)		式		原契約のとおり					