

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月18日
契約業者名	家島建設株式会社
契約業者の住所	兵庫県姫路市飾磨区三宅二丁目59番地
工事の名称	大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)等基礎工事(変更1回)
工事場所	大阪港新島地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月26日
工期(至)	令和8年9月28日
変更前の契約金額	459,745,000円(税込)
変更金額	17,962,730円(税込)
変更後の契約金額	477,707,730円(税込)
変更理由	令和8年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。