

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月16日
契約業者名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体 (代表者)五洋建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市北区鶴野町1－9
工事の名称	神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地(PC15から17)地盤改良等工事(第2工区)(変更4回)
工事場所	神戸市中央区港島9丁目
工事種別	空港等土木
工事概要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年9月30日
工 期 (至)	令和8年6月19日
変更前の契約金額	7,286,400,000円(税込)
変 更 金 額	372,350,000円(税込)
変更後の契約金額	7,658,750,000円(税込)
変 更 理 由	1. 土工の変更 2. 舗装工の変更 3. 雑工の変更 4. 仮設工の変更 5. 安全費の変更 6. 貸与物件の変更 7. 処分先の変更 8. その他の変更

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	原契約		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
構造物撤去工		式	1		1		1		
アスファルト舗装撤去工		式	1		1		1		
アスファルト舗装切断	t=10cm	m	原契約のとお						
アスファルト舗装撤去	t=10cm、埋設部t=12.2cm(平均)	m2	42,846	処分 4,267m3	42,846	処分 4,267m3	0		
路盤材撤去工		式	1		1		1		
路盤材撤去	水硬性粒度調整スラグ(UMS-25) t=20cm、埋設部t=18.8cm(平均)	m2	42,852	処分 8,534m3	42,852	処分 8,534m3	0		
門扉基礎撤去工		式	原契約のとお						
取壊し工		式	原契約のとお						
ガードレール撤去工		式	原契約のとお						
フェンス撤去工		式	原契約のとお						
船舶給水管撤去工		式	原契約のとお						
土工		式	1		1		1		
土工		式	1		1		1		
掘削(2)	表層改良土	m3	原契約のとお						
掘削(3)	土砂	m3	19,315		15,818		△ 3,497		
掘削(4)	セメント改良土	m3	26,972		26,972	処分 26,972m3	0	処分26,972m3	
掘削(5)	雑混じり土	m3	0		3,497		3,497		
雑混じりふるい		m3	0		4,196		4,196		雑混入率 3.5%
路床盛土	流用土	m3	原契約のとお						
陸上地盤改良工		式	原契約のとお						
付属工		式	原契約のとお						
舗装工		式	1		1		△ 1		
A舗装(エプロン、シャース通路)		式	原契約のとお						
B舗装(トランスファークレーン列替通路)		式	原契約のとお						
C舗装(コンテナ置場)		式	原契約のとお						
D舗装(コンクリート舗装)		式	原契約のとお						
緑石工		式	1		1		△ 1		
アスカープ	再生細粒度アスコン(13)	m	346		327		△ 19		
雑工		式	1		1		1		
排水構造物工(可変U型側溝)		式	原契約のとお						
排水構造物工(集水阱)		式	原契約のとお						
排水構造物工(排水管)		式	原契約のとお						
汚水工(マンホール)		式	原契約のとお						
汚水工(汚水管)		式	原契約のとお						
間詰コンクリート工		式	原契約のとお						
給電工(給電ボックス)		式	原契約のとお						
給電工(ケープルトラフ)		式	原契約のとお						
給電工(ハンドホール)		式	原契約のとお						
給電工(電線管)		式	原契約のとお						
区画線工		式	1		1		1		
溶融式区画線(1)	W=15cm、実線、白色	m	8,124		7,908		△ 216		
溶融式区画線(2)	W=10cm、実線、白色	m	原契約のとお						
溶融式区画線(3)	W=10cm、実線、黄色	m	原契約のとお						
溶融式区画線(4)	W=15cm換算、文字、白色	m	1,347		2,102		755		
溶融式区画線(5)	W=15cm、実線、黄色	m	3,414		3,545		131		
塗装式区画線	W=10cm、実線、白色	m	原契約のとお						
擁壁工		式	原契約のとお						
船舶給水工		式	原契約のとお						
車線分離標設置工	外径φ80mm、高さ800mm	本	0		74		74		
仮設工		式	1		1		1		
安全対策		式	1		1		1		
交通誘導員		式	1		1		1		
仮設通路工		式	原契約のとお						
安全費		式	1		1		△ 1		
保安要員		式	1		1		△ 1		
事前ボーリング		式	原契約のとお						
チェックボーリング		式	原契約のとお						
以下指定部分									
構造物撤去工		式	原契約のとお						
土工		式	原契約のとお						
陸上地盤改良工		式	原契約のとお						
付属工		式	原契約のとお						
舗装工		式	原契約のとお						
雑工		式	原契約のとお						
六価クロム溶出試験		式	原契約のとお						
事前ボーリング		式	原契約のとお						
チェックボーリング		式	原契約のとお						