

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月22日
契約業者名	若築・吉田特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目2番8号
工事の名称	姫路港広畑地区岸壁(－14m)築造工事(第7工区)
工事場所	兵庫県姫路港広畑地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	659,890,000円(税込)
変更金額	18,495,728円(税込)
変更後の契約金額	678,385,728円(税込)
変更理由	令和8年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。