

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月22日
契約業者名	若築建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪市中心区久太郎町2丁目2番8号
工事の名称	日高港塩屋地区泊地(-12m)浚渫工事(第20工区)
工事場所	日高港 塩屋地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年4月21日
工期(至)	令和8年11月12日
変更前の契約金額	325,820,000円(税込)
変更金額	24,642,101円(税込)
変更後の契約金額	350,462,101円(税込)
変更理由	令和8年3月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う受注者からの請求に基づき、請負代金を変更。