

(最終)契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年7月16日
契 約 業 者 名	コスモ海洋株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市門司区栄町11番9号
業 務 の 名 称	大阪港北港南地区航路(-16m)磁気探査(二次)(変更2回)
業 務 場 所	大阪港新島地区
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	別紙の通り
履 行 期 間 (自)	令和8年3月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月22日
変 更 前 契 約 金 額	¥13,555,271 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥436,728 (税込み)
変 更 後 契 約 金 額	¥13,991,999 (税込み)
変 更 理 由	1. 磁気探査の追加

探査内容

業務名称	業務内容	単位	当初		変更 1 回		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
探査工		式	1		1		1		
磁気探査(1)		m2	} 原契約のとおり						
磁気探査(2)		m2			1,532	確認探査 1,532m2	1,532		
協議・報告		式	} 原契約のとおり						
協議・報告		回							
成果物		式							
業務完成図書		式							