

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月22日
契 約 業 者 名	株式会社日本空港コンサルタンツ西日本支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪市西区江戸堀二丁目 1 番 1 号
業 務 の 名 称	八尾空港B滑走路等舗装設計
業 務 場 所	ー
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年2月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥19,690,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥7,271,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥26,961,000 (税込み)
変 更 理 由	BIM/CIM適用業務にかかる費用の確定