

〔標準様式例4－2〕

(第1回)契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月14日
契 約 業 者 名	アジア航測株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー
業 務 の 名 称	大阪港海岸此花地区等地形測量(変更1回)
業 務 場 所	大阪府大阪市此花区梅町～桜島 外2箇所
業 種 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和8年7月30日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月27日
変 更 前 契 約 金 額	¥13,112,000 (税込み)
変 更 金 額	増 ¥407,000 (税込み)
変 更 後 契 約 金 額	¥13,519,000 (税込み)
変 更 理 由	1. 同時調整の追加

業務内容

業務名称	業務内容	単位	当初 数量	変更 数量	増 △減	参考 数量	摘要
大阪港海岸此花地区等地形測量							
航空レーザ測量		式	}				
	全体計画	式					
	計測計画	式					
	航空レーザ計測	式					
	調整用基準点の設置	式					
	点群データ及びオリジナルデータ作成	式		原契約のとおり			
	グラウンドデータ作成	式					
	グリッド(標高)データ作成	式					
	等高線データ作成	式					
	数値地形図データファイル作成	式					
三次元数値図化 (地図情報レベル 1,000)		式	}			0.59 km2	
	作業計画	式				原契約のとおり	
	現地調査	式					
	同時調整	式		0	1	1	
	三次元数値図化	式	}				
	三次元数値編集	式					
	補測編集	式					
	成果データファイルの作成	式					
協議・報告		式	}	原契約のとおり			
	打合せ	式				3回	
成果物		式	}				
	業務完成図書作成	式					