

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	東洋・みらい特定建設工事共同企業体 (代表者)東洋建設株式会社 大阪本店
契約業者の住所	大阪府中央区高麗橋4丁目1番1号
工事の名称	神戸港ポートアイランド(第2期)地区荷さばき地等耐震改良工事 (変更2回)
工事場所	神戸府中央区港島8丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年2月25日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	935,770,000円(税込)
変更金額	5,720,000円(税込)
変更後の契約金額	941,490,000円(税込)
変更理由	従業員給料手当等に関する試行に基づく請負代金額の変更