

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月30日
契約業者名	あおみ建設株式会社 大阪支店
契約業者の住所	大阪府中央区南本町一丁目8番14号
工事の名称	神戸港六甲アイランド地区荷さばき地耐震改良等工事(変更3回)
工事場所	神戸市東灘区向洋町東4丁目25番地
工事種別	空港等土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年6月2日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	577,632,000円(税込)
変更金額	5,865,394円(税込)
変更後の契約金額	583,497,394円(税込)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更