

(第1回)契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年7月17日
契 約 業 者 名	公益社団法人神戸海難防止研究会
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区京町75-2
業 務 の 名 称	大阪港海上工事に伴う航行安全対策検討業務(変更1回)
業 務 場 所	---
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述)	既契約のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年9月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 契 約 金 額	¥17,710,000 (税込み)
変 更 金 額	¥0 (税込み)
変 更 後 契 約 金 額	¥17,710,000 (税込み)
変 更 理 由	1.履行期間の延伸