(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月13日
契約業者名	大本・セイホ特定建設工事共同企業体 (代表者)株式会社大本組大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区南森町二丁目4番4号
工事の名称	堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)上部工等工事(変更2回)
工事場所	大阪府泉大津市夕凧町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年11月11日
工期(至)	令和7年10月10日
変更前の契約金額	637,648,000円(税込)
変更金額	増¥8,822,000(税込)
変更後の契約金額	646,470,000円(税込)
変更理由	1. 係船柱撤去の数量変更 2. 車止の規格変更 3. 仮置石材仕分けの数量変更 4. 土砂積込・運搬の追加 5. 作業ヤード撤去の一部取消 6. 標識灯の管理期間、撤去期間の変更 7. 安全監視船配備期間の変更 8. 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加

工事概要

工事名称	規格・形状寸法	単位	前回		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)									
構造物撤去工		式	1		1		1		処分
取壊し工		式	原契約のとおり						
撤去工		式	1		1		1		
係船柱撤去	曲柱 250kN型	基	1	420kg/基	1	570kg/基	0	150kg/基	
基礎工		式	原契約のとおり						
被覆・根固工		式	原契約のとおり						
上部工		式	原契約のとおり						
付属工		式	1		1		△ 1		
係船柱	曲柱 1,000kN型	基	原契約のとおり						
防舷材	Y型1,000H×1,200L	基	原契約のとおり						
車止	角形鋼管製 H300型 L=8.85m	m	53.1		0		△53.1		
車止(2)	合成樹脂製 H150型 L=2.00m	m	0		48		48		
縁金物	アルミ製	m	原契約のとおり						
電気防食		式	原契約のとおり						
雑工		式	1		1		1		
渡版受コンクリート	18-8-40BB	m	原契約のとおり						
消波ブロック工		式	原契約のとおり						
仮置石材仕分け		式	1		1		1		
仮置石材仕分け		式	1	2,464m3	1	4,657m3	1	2,193m3	流用材
土砂積込・運搬		式	0		1	1,001m3	1	1,001m3	
仮設進入路管理		式	原契約のとおり						
重防食防護材設置・撤去		箇所	原契約のとおり						
作業ヤード(1)整備・撤去		式	1		1		△ 1		
安全管理		式	1		1		△1		
標識灯管理・撤去		式	1		1		1		
安全対策	安全監視船配備	式	1		1		△1		
事業損失防止施設		式	原契約のとおり						

指定部分

工事名称	規格・形状寸法	単位	前回		変更		増△減		摘要
			数量	参考数量	数量	参考数量	数量	参考数量	
堺泉北港汐見沖地区岸壁(-12m)									
基礎工		式	原契約のとおり						
被覆・根固工		式	原契約のとおり						
雑工		式	1		1		1		
消波ブロック工		式	原契約のとおり						
仮置石材仕分け		式	1		1		1		
仮置石材仕分け		式	1	2,464m3	1	4,657m3	1	2,193m3	流用材
土砂積込・運搬		式	0		1	1,001m3	1	1,001m3	
重防食防護材設置・撤去		箇所	原契約のとおり						
事業損失防止施設		式	原契約のとおり						